CARE Bangladesh
Programme SHOUHARDO 

Plan de clôture

I.           RESUMÉ DE LA CLOTURE

[bookmark: _GoBack]Dans le cadre de l’Objectif stratégique 2, la composante nutrition pour la mère et l’enfant est une solution au problème de nutrition des femmes enceintes et enfants de moins de deux ans de la population cible. L’objectif principal des interventions du programme MCHN est de promouvoir l’adoption de meilleurs comportements chez les participants du programme afin d’améliorer le statut nutritionnel chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 2 ans qui ainsi a un impact sur la malnutrition maternelle et infantile. La population la plus marginalisée est ciblée dans le programme SHOUHARDP et inscrite sur la principale liste de récipiendaires  comme « des récipiendaires  MCHN » éligibles pour recevoir la ration alimentaire de Titre II. Ces participants au programme ont été ciblés pour les interventions du programme MCHN comme celles intitulées « Growth Monitoring and Promotion (GMP) session », « Courtyard Meeting » ainsi que le service conseils des ménages offert pendant la durée du programme. En participant aux interventions, ils ont pu adopter de meilleurs choix en termes de services et pratiques sanitaires, hygiéniques et nutritionnelles. Le programme MCHN vise à améliorer les pratiques chez les  ménages qui ont un impact positif sur le statut nutritionnel des femmes enceintes et enfants concernant les pratiques d’alimentation, d’entretien et de soins en situation normale et en situation d’urgence.

La femme enceinte et la mère allaitante ont été ciblées pour recevoir des rations mensuelles  qui augmentent leur apport calorique quotidien pendant la grossesse et l’allaitement. Ainsi, cette intervention a permis de garantir à la mère un coussin de sécurité quand il s’agit d’apport calorique et de la protéger contre la malnutrition. Avec les rations alimentaires mensuelles, elle est mieux placée pour négocier avec les membres de sa famille afin de maintenir un certain niveau de nutrition pour elle et son enfant. 

Conformément au PREP du DAP (Programme SHOUHARDO), la distribution de vivres dans le cadre de l’intervention MCHN continuera, jusqu’en juillet 2009, à toucher les mères qui allaitent et les femmes enceintes extrêmement pauvres répondant aux critères fixés. A ce jour, le programme SHOUHARDO a pu toucher un nombre total de récipiendaires  de 219 246 (femmes enceintes 92 891, femmes allaitantes 126 355) qui ont directement tiré profit des activités MCHN et ont obtenu des rations mensuelles de blé de 2 kg, d’huile végétale de 1,50 kg et de pois de 0,50 kg.  

L’entretien avec les récipiendaires  du MCHN a prouvé, de toute évidence, que les rations fournies par le programme ont un meilleur impact sur l’insécurité alimentaire en termes d’apport calorique pour les participants au programme. 

SHOUHARDO organisera un atelier pour partager ses leçons d’expérience au niveau régional ainsi qu’au niveau des bureaux nationaux afin de faire l’inventaire des opérations actuelles pouvant être améliorées à l’avenir.


II.	CALENDRIER DE CLOTURE:
	Sl
	Tâche
	Précisions
	Délai de réalisation

	1.
	Résiliation de l’accord (LSD du Gouv de Bangladesh, Entrepôt privé, transitaire Agent, transporteur primaire et secondaire, inspecteur)
	Avis de résiliation remis aux responsables désignés du:

a) LSD du Gouv du Bengladesh
b) Entrepôt Privé
c) Transitaire
d) Transporteur primaire
e) Transporteur secondaire
f) Enquêteur
	a) 31 mai 2009
b) 31 juillet 2009 (sauf l’entrepôt pour les secours d’urgence)
c)   31 août 2009
 d)   31 août 2009
e)   31 juillet 2009
f)	31 août 2009

	2.
	Renouvellement/extension du bail d’entrepôt pour les secours d’urgence
	Renouvellement du contrat/de l’accord
	Renouvellement de deux (2) LSD du GoB effectué
Un (1) entrepôt privé
31 août 2009
Un (1) entrepôt privé 30 septembre 30 2009

	3.
	Renouvellement/extension du contrat de fumigation des entrepôts pour les situations d’urgence
	Lorsque SHOUHARDO conserve ses entrepôts (4 Nos.) pour les secours d’urgence et qu’environ 2000-2500 tonnes de vivres doivent être fumigées
	31 juillet 2009

	4.
	Liste des meubles, éclairage et équipement & Equipment (FF&E) des entrepôts et procédure de réforme
	Réconcilier et finaliser la liste des FF&E au niveau des entrepôts et réformer en appliquant les procédures 
	31 août 2009

	5.
	Matériel et équipements pour le PDF 
	Réconcilier et finaliser la liste du matériel et des équipements du PDF et préparer la réforme en appliquant les procédures
	31 août 2009

	6.
	Transfert des vivres en excès (non utilisés) aux entrepôts pour les secours d’urgence
	Après la fin de la distribution en juillet 2009 (y compris la ration d’août 2009 versée à l’avance), effectuer un transfert interne du solde de vivres (s’il y en a) de Island and District Warehouse réservé aux secours d’urgence
	31 août 2009

	7.
	Atelier sur les leçons d’expérience de l’opération de distribution de vivres en voie d’être clôture au niveau régional ou CBHQ 
	Examen du statut de mise en œuvre des activités de sortie de programme, avec le partage des leçons d’expérience sur la gestion des vivres pour des améliorations futures
	31 août 2009
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Calendrier de fermeture d’entrepôt:

SL	Nom du centre	Date de
remise




Remarques

Central Warehouse, Sadarghat1.

Jety, Chittagong	30 avril 2009	effectué 
2.	Bayzid Warehouse, Chittagong	31 mai 2010	Secours d’urgence
3.	Sandwip Island Warehouse	31 août 2009	Avis de résiliation à signifier d’ici le 
31 juillet 2009
4.	Jilongja LSD, Cox’s Bazar	31 août 2009	Avis de résiliation signifié
5.	Moheshkhali Island Warehouse	31 août 2009	Avis de résiliation à signifier d’ici le 31 juillet 2009
6.	Kutubdia Island Warehouse	31 août, 2009	Avis de résiliation à signifier d’ici le 31 juillet 2009

7.	Sonapur LSD, Noakhali	31 août 2009	Avis de résiliation signifié
8.	Hatiya Island Warehouse	31 août 2009	Avis de résiliation à signifier d’ici le 31 juillet 2009

9.	Pakundia LSD, Kishoregonj	31 août 2009	Avis de résiliation signifié

10.	Syestagonj LSD, Hobigonj	May 31, 2010	Secours d’urgence

11.	Mollikpur LSD, Sunamgonj	31 août 2009	Avis de résiliation signifié

12.	Baowshi LSD, Netrakona	31 août 2009	Avis de résiliation signifié
13.	Biswasbitka LSD, Tangail	31 mai 2010	Secours d’urgence
14.	Sirajgonj Warehouse	31 août 2009	Avis de résiliation à signifier d’ici le 31 juillet 2009
15.	Sarishabari LSD, Jamalpur	31 août 2009	Avis de résiliation signifié

16.	Sherpur Sadar LSD, Sherpur	31 août 2009	Avis de résiliation signifié
17.	Pabna Warehouse, Pabna	31 août 2009	Avis de résiliation signifié d’ici le 21 juillet 2009
 18.	Bogra Warehouse, Bogra	August 31, 2009	Avis de résiliation à signifier d’ici le 31 juillet 2009
19.	Rangpur Warehouse, Rangpur	31 mai 2010	L’un des deux sera conservé selon la situation (pour les secours d’urgence)
20.	Gaibandha Warehouse	31 mai 2010



21.	Kurigram Warehouse	31 août 2009	Avis de résiliation à signifier d’ici le 31 août 2009


	
SL
	
Nom du centre
	Date de remise
	
Remarques

	
22.
	
Rowmari Warehouse
	31 août 2009
	Avis de résiliation à signifier d’ici le 31 juillet 2009

	
23.
	
Nilphamari Warehouse
	
31 août 2009
	Avis de résiliation à signifier d’ici le 31 juillet 2009



III.	INVENTAIRE  ET DEMANDE DE RÉFORME DES BIENS ET ÉQUIPEMENTS ET DE RÉUTILISATION/RECYCLAGE/VENTE DES VIVRES ET FONDS

1. Distribution d’avances de rations:

Environ 1265,97 tonnes de vivres seront inutilisées après la distribution régulière de juillet 2009 en raison d’un nombre inférieur de récipiendaires  éligibles (critères définis dans les directives MCHN) et du déplacement des récipiendaires  ciblés par SHOUHARDO de leurs propres villages. Ce stock non utilisé de 1265,97 tonnes s’ajoute à notre stock réservé aux secours d’urgence quantifié à 2005 tonnes de vivres. Compte-tenu des circonstances, nous proposons de remettre une avance  de rations d’un mois aux récipiendaires  sélectionnées au moment de la distribution des vivres du mois de juillet 2009. En d’autres termes, tous les récipiendaires  éligibles du mois d’août 2009 recevront une ration supplémentaire en avance en juillet 2009. Nous supposons que toute cette quantité de vivres de 1265,97 tonnes sera utilisée comme des avances de rations ; cependant tout solde restant sera rajouté au stock réservé aux secours d’urgence. En cas de distribution d’avances de rations, nous ouvrirons un registre séparé, préparerons  par conséquent les documents requis et feront le nécessaire pour une utilisation appropriée des avances de rations fournies.

Il s’agit là de la dernière année de distribution de vivres de SHOUHARD; la dernière séance de distribution est prévue pour juillet 2009.


Ci-joint un aperçu de la situation des vivres ;

	
Sl
	
Description
	Blé,
SW (tonne)
	
	
Huile végétale (tonne)
	
Pois cassés (tonne)
	
TOTAL (tonne)
	

	
A
	Solde d’ouverture au 26 mars 2009 (y compris les vivres de secours d’urgence)
	
6 102,51
	
718,86
	
206,91
	
7 028,27

	B
	Arrivée pendant le mois d’avril 2009
	
	-
	-
	129,70
	129,70

	C
	Excèdent de vivres
	0,15
	-
	-
	0,15

	
D
	Total disponible (y compris vivres de secours d’urgence) (A+B+C):
	
6 102,66
	
718,86
	
336,61
	
7 158,12

	E
	Distribution pour le mois d’avril 2009
	868,80
	108,60
	36,20
	1 013,60

	F
	Pertes Durant le mois d’avril 2009
	
	-
	-
	-
	
	-

	G
	Solde de clôture du 25 avril 2009 (D-E-F)
	5 233,86
	610,26
	300,41
	6 144,52

	
	1. Distribution planifiée pour le mois de mai 09
	
848,98
	
106,12
	
35,37
	
990,47

	
	2. Distribution planifiée pour le mois de juin 09
	
818,02
	
102,25
	
34,08
	
954,35

	
	3. Distribution planifiée pour le mois de juillet 09
	783,94
	97,99
	32,66
	914,59

	H
	Quantité totale estimative pour distribution (1+2+3):
	2 450,93
	306,37
	102,12
	2 859,42

	
I
	Solde de clôture estimative du 25 juillet 2009 (y compris les vivres de secours d’urgence) (G-H):
	
2 782,93
	
303,89
	
198,28
	
4 728,36

	J
	Moins: Vivres réservés de secours d’urgence
	1 725,00
	135,00
	145,00
	2 005,00

	
K
	Solde disponible sauf quantité vivres de secours d’urgence
(I-J):
	
1 057,93
	
168,89
	
53,28
	
1 280,10

	
L
	Moins: Recommandé pour distribution en juillet 09 comme ration d’avance du mois d’août 09
	
752,58
	
94,07
	
31,36
	
878,01

	
M
	Solde estimatif à utiliser avec le stock de secours d’urgence (K-L):
	
305,35
	
74,82
	
21,92
	
402,09

	
N
	Solde total estimatif à utiliser pour les vivres de secours d’urgence conservés dans les entrepôts (J+M):
	
2 030,35
	
209,82
	
166,92
	
2 407,09



2.	Fournitures et biens/équipements durables:

SHOUHARDO ne dispose pas de biens/équipement dont le coût d’achat est égal ou supérieur à 5.000 dollars mais dispose de matériels/équipements. SHOUHARDO a vérifié tout le matériel/équipement utilisé pour la distribution de vivres et l’a classé en deux catégories (a) les articles en bon état et réutilisables seront conservés aux entrepôts pour un usage futur, (b) les articles qui ne sont pas en bon état, ceux rouillés/déchirés et dont la recollecte ou le stockage n’est pas rentable seront offerts aux communautés VDC/SDC/PIC, le cas échéant. La liste des articles (a) et (b) est indiquée ci-après :

(a) Liste des articles qui seront conservés dans les entrepôts pour un usage futur 

	
Sl
	
Nom de l’article
	
Quantité
	Etat (No)

	
	
	
	Bon 
	Moyen 
	Mauvais 

	1
	Balance de table
	25
	20
	4
	1

	2
	Balance plateau à cadran
	13
	10
	4
	1

	3
	Balance à fléaux
	36
	35
	1
	-

	4
	Palettes 
	10 024
	5 139
	4 618
	167

	5
	Bâches 
	161
	72
	53
	38

	6
	Machine à coudre
	18
	12
	6
	-

	7
	Echelle 
	36
	33
	7
	-

	8
	Extincteur d’incendie
	163
	118
	45
	-

	9
	Brouette 
	8
	7
	-
	1

	10
	Lampes torches et piles
	25
	14
	4
	7

	11
	Instruments de mesure
	335
	173
	101
	1

	12
	Trousse de secours
	34
	16
	18
	-

	13
	Seau de sable
	28
	28
	-
	-

	14
	Table
	11
	11
	-
	-

	15
	Chaise pliante
	20
	20
	-
	-

	16
	Chaise tournante
	4
	4
	-
	-

	17
	Fût d’eau
	3
	3
	-
	-

	18
	Ventilateur debout
	18
	18
	-
	-

	19
	Armoire en acier 
	3
	1
	-
	2

	20
	Etagères 
	7
	3
	-
	4

	21
	Ventilateur de plafond
	4
	4
	-
	-

	22
	Générateur 
	7
	7
	-
	-

	23
	Filtre à eau
	4
	2
	-
	2

	24
	Bouilloire 
	2
	2
	-
	-

	25
	Escarbot en bois (servant d’échelle)
	8
	8
	-
	-

	26
	Tableau blanc
	7
	7
	-
	-

	27
	Ranks Tel
	3
	2
	1
	-

	28
	Chaise en plastique
	12
	12
	-
	-

	29
	Fauteuil 
	4
	4
	-
	-

	30
	Chaise simple (en bois)
	5
	5
	-
	-

	31
	Ventilateur de mur
	1
	-
	1
	-

	32
	Grillage de protection installé à la porte de l’entrepôt
	4
	-
	4
	-

	33
	 palla pathar manuel de 43 pouces
	2327
	2327
	-
	-

	34
	 Dari palla de 27 pouces
	32
	32
	-
	-




(b) Liste d’articles à offrir aux communautés VDC/SDC/PIC/

	


SL #
	

Nom de la région
	
# of ONGP
	
# of PDF
	
Bâche  (No.)
	Mesure du blé (jeu de 
5) consiste en:
	Mesure de l’huile végétale (Jeu de 6) consiste en:
	Mesure de pois (jeu de 5) consiste en:
	Mesure de FFW (jeu de 3) consiste en:
	Mesure de MCHN (Jeu de 3) consiste en :
	Mesure de 
MCHN (Jeu de 
2) consiste en :
	
Bouteille en plastique 1.5 Kg (Nos)
	
Malle avec clé
	
Bannière  (MCHN)
	
Bannière  (plaint e)
	
Matériel acquis par l’ONG/ DD 

	
	
	
	
	
	
5 kg-1No   3
Kg-1No 2Kg-
1No 1Kg-1No
0.5Kg-1No
	
3 kg-1No    1
Kg-1No 0.5Kg-
1No 200gm-
1No 100gm-
1No 50gm-1No
	
2 kg-1No
1 Kg-1No 0.5Kg-
1No 200gm-1No
100gm-1No
	
Blé-2 Kg huile - 0.3Kg pois-0.1Kg
	
Blé-12kg huile-
1.5Kgs  Pois-
0.5Kgs
	
Blé 12kg
Pois-0.5Kgs
	
	
	
	
	Boite de secours
	Carafe (eau, marmite)
	Thermos 
	Verres 
	Tasse 
	plateau
	Marteau 
	couteaux
	Bambou
	Clous 

	1
	Kishorego
	12
	183
	412
	194
	194
	194
	49
	473
	760
	1,820
	183
	4
	112
	11
	2
	8
	10
	-
	5
	-
	-
	-
	3

	2
	Tangail
	10
	163
	163
	163
	163
	163
	130
	-
	-
	1,630
	163
	163
	160
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Rangpur
	8
	141
	142
	142
	143
	144
	10
	-
	-
	1,351
	141
	172
	141
	-
	-
	147
	186
	-
	22
	-
	104
	170
	-

	4
	Chittagong
	15
	201
	339
	799
	743
	660
	-
	-
	-
	1,929
	180
	203
	202
	24
	137
	123
	195
	-
	33
	-
	161
	33
	91

	Total
	45
	688
	1,056
	1,298
	1,243
	1,161
	189
	473
	760
	6,730
	667
	542
	615
	35
	139
	278
	391
	-
	60
	-
	265
	203
	94




3.          Ressources en espèce:

Les fonds ITSH du LOA est de 4.055.679 dollars. A ce jour  l’intégralité du montant total été reçu.


4.          Utilisation des vivres de secours d’urgence en cas de situation de non urgence

CARE a demandé un total de 2 005 tonnes de nourriture d’urgence à stocker, pendant son dernier PREP, et cette demande a été approuvée et le ravitaillement effectué. Ce stockage était proposé pour permettre à CARE de lancer immédiatement des opérations de secours d’urgences en cas de catastrophes jusqu’à la fin du programme. Ces propositions permettront à CARE de toucher 143 750 ménages permettant à chacun d’eux de recevoir chaque semaine une ration de 9,6 kg de farine obtenus de 12 kg blé; 1 litre d’huile (environ 0,925 kg) et 1 kg de pois cassés jaunes, c’est-à-dire un total de 1725 tonnes de blé ; 135 tonnes d’huile végétale et 145 tonnes de pois cassés jaunes. Il est prévu  que les vivres de secours d’urgence soient stockés dans quatre entrepôts de différentes zones du pays, à savoir les régions de Rangpur, Tangail, Kishoreganj, en raison essentiellement de leur vulnérabilité aux inondations ; et  Chittagong en raison de sa vulnérabilité aux cyclones et raz de marée. Le fait d’avoir un stock de nourritures dans ces quatre régions permettra à SHOUHARDO d’intervenir rapidement.

La date d’expiration de l’huile est d’environ 18 mois à partir de la date d’emballage alors que la durée de conservation des céréales dépend de leur préservation, stockage et traitement mais d’habitude elle ne dépasse pas un an à compter de la date de réception dans le pays. Nous avons reçu de l’huile végétale en mars 2009, les pois jaunes cassés en deux lots, la première semaine de mars 2009 et la première semaine d’avril 2009, et du blé la première semaine de janvier 2009. Par conséquent, ces vivres doivent être utilisés d’ici avril 2010. Compte tenu de notre expérience au Bangladesh, les secours d’urgence sont réels et nous supposons que cette tendance durera jusqu’à la fin du programme. Ainsi, la probabilité est forte que ces stocks de secours soient utilisés avant leur date d’expiration ne soit dépassée. Cependant, au cas où il y aurait un solde restant en fin février 2010, SHOUHARDO utilisera ces vivres pour des activités caritatives après autorisation de l’USAID Bangladesh.



IV.        RÉCLAMATIONS EN INSTANCE

Depuis le début de ses activités de gestion des vivres en mai 2006 jusqu’en avril 2009, SHOUHARDO a collecté un montant total de 566 031 BDT d’indemnités pour pertes/dégâts/pillage de vivres d’une quantité de 19,776 tonnes. Un montant de 384 689 BDT a été remis à l’USAID et le montant restant de 181 342 sera versé d’ici le 30 juin 2009. En cas de pertes/dégâts/pillages supplémentaires de juillet à mai 2010, SHOUHARDO réclamera la perte et remettra le montant collecté à l’USAID selon les procédures. Veuillez trouver ci-après les informations sur les réclamations de pertes ;


	


Sl
	
Types de vivres
	

Qnté réclamée (Tonnes)
	Montant réclamé reçu par 
CARE (Taka)
	
Montant verse à l’USAID (Taka)
	

Montant dû à l’USAID (Taka)
	
	


Remarques

	1.
	Blé et huile végétale
	
9,932
	
224 564
	
224 564
	
	
-
	CARE Réf. # 8970, en date du 20 août 2007 et transmis au contrôleur américain spécialiste des décaissements, Cheque # 5183499

	2.
	Huile végétale
	0,344
	48 605
	-
	48 605
	30 juin 2009

	3.
	Blé, huile végétale et pois
	

0,450
	
22 973
	
-
	
22 973
	
	
30 juin 2009

	4.
	Huile végétale et pois
	
0,292
	
34 525
	
-
	
34 525
	
30 juin 2009

	5.
	Blé et huile végétale
	
0,183
	
15 678
	
-
	
15 678
	
30 juin 2009

	6.
	Blé, huile végétale et pois
	

0,617
	
20 173
	
-
	
20 173
	
30 juin 2009

	7.
	Blé (Vivres impropres à la consommation mis en vente
commodité)
	
1,262
	
7 886
	
-
	
7 886
	
30 juin 2009

	8.
	Blé
(Pillage)
	
6,250
	
160 125
	
160,125
	
	
-
	CARE Réf. # 9254, en date du 29 avril 2008 et transmis au contrôleur américain spécialiste des décaissements  Cheque # 6109972

	9.
	Blé
(Pendant Sidr)
	
0,051
	
1 974
	
-
	
1 974
	
30 juin 2009

	10.
	Blé et huile végétale
	
0,395
	
29 528
	
-
	
29 528
	
30 juin 2009

	Total :
	
	19,776
	566 031
	384 689
	181 342
	



V.         AUDITS

L’Audit A 133 de 2008 a couvert le volet distribution de vivres du programme SHOUHARDO. Par conséquent, aucun autre audit n’est prévu pour les vivres jusqu’à la fin du programme.


VI.        PERSONNEL

Un total de 101 employés a été prévu et ils ont été recrutés dans les activités liées à la distribution de vivres de SHOUHARDO. Sur les 101 agents, 84 sont toujours employés et les autres ont été relevés de leurs fonctions à l’approche de l’expiration du programme. Le personnel de direction de SHOUHARDO essaie de recruter du personnel pour ces postes. Cependant, pour pouvoir garantir un traitement systématique et convenable des activités de distribution jusqu’à la fin du programme, il doit exploiter le personnel disponible au niveau des effectifs. Après la dernière distribution de vivres de juillet 2009 qui sera l’opération finale, tout le personnel est tenu d’effectuer les activités de clôture jusqu’en fin septembre 2009. Tout le personnel arrêtera de travailler dans le programme sauf les agents qui occupent les sept principaux postes stratégiques qui seront maintenus jusqu’en mai 2010. Ces sept agents seront engagés dans la gestion et le traitement du stock de vivres de secours d’urgence, la facilitation de l’’audit, la documentation, la fumigation, le test de laboratoire, le compte-rendu de routine à l’USAID et à CARE Atlanta, etc. Le plan de transition du personnel de gestion des vivres est fourni ci-dessous :


	

Sl
	

Poste
	
Personnel prévu (No)
	
Personnel existant (No)
	Personnel à maintenir jusqu’en Sept
2009 (No)
	Personnel à maintenir jusqu’en mai 2010 (No)
	

Remarques

	1.
	Responsable des vivres
	1
	0
	0
	0
	

	2.
	Agent de contrôle des vivres
	
1
	
1
	
1
	
1
	

	3.
	Agent chargé de la logistique
	
1
	
1
	
1
	
1
	

	4.
	Responsable au niveau du port
	1
	1
	1
	0
	

	5.
	Responsable régional de la logistique 
	
4
	
3
	
3
	
1
	

	6.
	Responsable régional de la comptabilité 
	
4
	
4
	
4
	
0
	




	

Sl
	

Poste
	
Personnel prévu (No)
	
Personnel existant (No)
	Staff to personnel à maintenir jusqu’en Sept
2009 (No)
	Personnel à maintenir jusqu’en mai 2010 (No)
	

Remarques 

	7.
	Agent comptable
	
18
	
17
	
17
	
0
	

	8.
	Chef d’entrepôt
	19
	15
	15
	4
	

	9.
	Magasinier 
	11
	7
	7
	0
	

	10.
	Moniteur de vivres
	33
	28
	28
	0
	

	11.
	Distributeur de vivres
	8
	7
	7
	0
	

	Total
	101
	84
	84
	07
	




VII.    BUDGET DE CLÔTURE POUR LA GESTION DES VIVES:

Dans le PREP des exercices financiers 2009 et 2010, les fonds ITSH requis étaient estimés à 1 470 858 dollars. A la fin de l’exercice 2009, après les dépenses effectives de l’exercice 2008, le montant disponible pour les exercices 2009 et 2010 était de 1 456 159, dollars qui a fait l’objet d’un compte rendu dans le rapport des résultats de l’exercice 2009. Maintenant, le budget ITSH pour l’exercice 2009 et 2010 a été ré-estimé. Ainsi, le budget ITSH estimatif pour l’exercice 2009 (octobre 2008 à septembre 2009) est de 1 175 986 dollars et celui de l’exercice 2010 (Octobre 2009 à mai 2010) est de 280 173 dollars.


VIII.	AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES
Néant
